

Fase	Activiteit	Weeknummers 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Start werkzaamheden 6 April 2021																	
1	Trottoirs westkant																	
	Dodenherdenking																	
2	Trottoirs oostkant zuid																	
3	Trottoirs oostkant noord																	
4	Bestrating Bloemstraat																	
5	Bestrating Heereweg																	
5	Frezen asfalt en aanbrengen onderlagen + deklagen zuid																	
5	Aanbrengen streetprint zuid																	
6	Frezen asfalt en aanbrengen onderlagen + deklagen noord																	
6	Aanbrengen streetprint noord																	